



د افغانستان اسلامي امارت
د لوړو زده کړو وزارت
مېرويس خان نيکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسه
د علمي او محصلانو چارو معاونيت
د ستراتيژيک پلان کمیته



د مېرويس خان نيکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې د ۱۴۰۲ هـ ل کال تطبيقي پلان



تائيد کوونکی:

مېرويس خان نيکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس

ترتيب کوونکی:

د ستراتيژيک پلان کمیته

د پابلو پر بنسټ د مير ويس خان نيکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې د (۱۴۰۲ هـ ل) کال تطبيقي پلان

کتنې	متوقعه پابلې	د بودیچې د اړتیا اړوند دلایل او معلومات	د اړتیا وړ بودیجه		په ربحو کې د فعالیت مقدار یا فیصدي					د سپارلو نېټه	د فعالیت د ختمېدو نېټه	د فعالیت د پیل نېټه	هسکاره ادارې او وزارتونه	د اجراء مسؤل	د اړتیا وړ سرچینې	د کلني ټاکل شوی فعالیت مقدار یا فیصدي	شاخص	عمده فعالیتونه	اصلي موخې
			پراختیایي (افغاني)	عادي (افغاني)	څلورمه ربحه	درېمه ربحه	دویمه ربحه	لومړۍ ربحه											
	له نوموړي پوهنتون سره د ګډو علمي همکاریو ترسره کول.	له اړوندو پوهنتون سره د اړتیا او تړون کولو لپاره د سفرونو او نورو اړونده سهولتونو آماده کولو لپاره مصارف		70000	0%	0%	100%	0%		1402/12/20	1402/12/10	1402/1/15	د لوړو زده کړو وزارت	علمي معاون او د ښوونې او روزنې پوهنځي رئیس	بشري مالي او تخنیکي	1	د لاسلیک شویو تفاهم لیکونو تعداد	له کابل ښوونې او روزنې پوهنتون سره تفاهم لیک او اړیکې جوړول.	له ملي او نړیوالو پوهنتونونو او اداراتو سره تفاهم لیکونه او اړیکې جوړول
	له نوموړي پوهنتون سره د ګډو علمي همکاریو ترسره کول.	له اړوندو پوهنتون سره د اړتیا او تړون کولو لپاره د سفرونو او نورو اړونده سهولتونو آماده کولو لپاره مصارف		70000	0%	100%	0%	0%		1402/12/20	1402/12/9	1402/12/7	د لوړو زده کړو وزارت	علمي معاون او عمومي رئیس	بشري مالي او تخنیکي	1	د لاسلیک شویو تفاهم لیکونو تعداد	د هرات پوهنتون سره تفاهم لیک او اړیکې جوړول.	
	له نوموړي پوهنتون سره د ګډو علمي همکاریو ترسره کول.	له اړوندو پوهنتون سره د اړتیا او تړون کولو لپاره د سفرونو او نورو اړونده سهولتونو آماده کولو لپاره مصارف		50000	0%	0%	100%	0%		1402/12/29	1402/12/8	1402/8/15	د لوړو زده کړو وزارت	علمي معاون او عمومي رئیس	بشري مالي او تخنیکي	1	د لاسلیک شویو تفاهم لیکونو تعداد	د هلند پوهنتون سره تفاهم لیک او اړیکې جوړول.	





د زابل ولايت له اقتصاد رياست سره په مو گوي همکاري کړې وي او خپلي تجربې په مو يو له بله سره شريک کړي دي.	د اړوند رياست سره د غونډو او نورو لازمو سهولتونو د آماده کولو لپاره مصارف	له نوموړي پوهنتون سره د گډو علمي همکاريو ترسره کول.	له نوموړي پوهنتون سره د اړتيا له اړوند پوهنتون سره د اړتيا او تړون کولو لپاره د سفرونو او نورو اړونده سهولتونو آماده کولو لپاره مصارف	له نوموړي پوهنتون سره د گډو علمي همکاريو ترسره کول.	له نوموړي پوهنتون سره د اړتيا له اړوند پوهنتون سره د اړتيا او تړون کولو لپاره د سفرونو او نورو اړونده سهولتونو آماده کولو لپاره مصارف	له نوموړي پوهنتون سره د گډو علمي همکاريو ترسره کول.	له نوموړي پوهنتون سره د اړتيا له اړوند پوهنتون سره د اړتيا او تړون کولو لپاره د سفرونو او نورو اړونده سهولتونو آماده کولو لپاره مصارف
25000	25000	70000	50000	70000	50000	70000	50000
0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
1402/12/20	1402/12/29	1402/12/29	1402/12/29	1402/12/29	1402/12/29	1402/12/29	1402/12/29
1402/12/15	1402/12/20	1402/12/5	1402/12/5	1402/12/2	1402/12/5	1402/12/2	1402/12/2
1402/1/9	1402/10/15	1402/6/17	1402/6/17	1402/1/12	1402/6/17	1402/1/12	1402/1/12
د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت
علمي معاون د اقتصاد پوهنځی رئیس	علمي معاون او عمومي رئیس	علمي معاون او عمومي رئیس	علمي معاون او عمومي رئیس	علمي معاون او عمومي رئیس	علمي معاون او عمومي رئیس	علمي معاون او عمومي رئیس	علمي معاون او عمومي رئیس
بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي
1	1	1	1	1	1	1	1
د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد	د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد	د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد	د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد	د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد	د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد	د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد	د لاسلیک شمېر تخفيم لیکونو تعداد
د زابل ولايت اقتصاد رياست سره تخفيم لیک او اړيکي جوړول.	د زابل ولايت پوهني رياست سره تخفيم لیک او اړيکي جوړول.	له کندهار پوهنتون سره تخفيم لیک اړيکي جوړول.	له کندهار پوهنتون سره تخفيم لیک اړيکي جوړول.	له ننگرهار پوهنتون سره تخفيم لیک او اړيکي جوړول.	له ننگرهار پوهنتون سره تخفيم لیک اړيکي جوړول.	له ننگرهار پوهنتون سره تخفيم لیک او اړيکي جوړول.	له ننگرهار پوهنتون سره تخفيم لیک اړيکي جوړول.
۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰



مؤسسه په د بریننا څخه پرځنده شوې دي.	د لیلیې اړوند تاسیسات او توکي په خوندي شوي دي.	د زابل ولایت له زراعت ریاست سره په هو گوي همکاري کړې وي او ځینې تجربې په هو يو له بله سره شریک کړي دي.	د زابل ولایت له زراعت ریاست سره په هو گوي همکاري کړې وي او ځینې تجربې په هو يو له بله سره شریک کړي دي.	د اړوند ریاست سره د غونډو او نورو لازمو سهولتونو د اعاده کولو لپاره مصارف
د بریننا سولري سیستم جوړولو لپاره د اړتیا وړ مالي منابعو برابرول.	د شپږ منزله لیلیې د احاطوي دیوال د رغولو لپاره د لازمو مالي منابعو برابرول		د اړوند ریاست سره د غونډو او نورو لازمو سهولتونو د اعاده کولو لپاره مصارف	
20000000	10000000			
		25000	25000	25000
10%	10%	0%	0%	0%
20%	10%	0%	0%	0%
20%	40%	0%	0%	0%
50%	40%	100%	100%	100%
1-402/12/20	1-402/12/20	1-402/12/29	1-402/12/29	1-402/12/5
1-402/12/10	1-402/12/10	1-402/12/19	1-402/12/19	1-402/12/11
1-402/1/15	1-402/1/15	1-402/1/20	1-402/1/20	1-402/12/25
د لویو زده کړو وزارت	د لویو زده کړو وزارت	د لویو زده کړو وزارت	د لویو زده کړو وزارت	د لویو زده کړو وزارت
مالي او اداري معاونیت	مالي او اداري معاونیت	علمي معاون او د زراعت پوهنځی رئیس	علمي معاون او د زراعت پوهنځی رئیس	علمي معاون او د اقتصاد پوهنځی رئیس
بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي
100%	100%	1	1	1
د بریننا لپاره د سورل سیستم د جوړولو د پیشرفت سلنه	د لیلیې د احاطوي دیوال د جوړیدو د پیشرفت سلنه	لیکونو تعداد	د لاسلیک شويو تفاهم لیکنو تعداد	د لاسلیک شويو تفاهم لیکنو تعداد
د بریننا لپاره سورل سیستم جوړول.	د یو باب لیلیې د احاطوي دیوال رغول.	د زابل ولایت زراعت ریاست سره تفاهم لیک او اړیکې جوړول.	د زابل ولایت زراعت ریاست سره تفاهم لیک او اړیکې جوړول.	د زابل ولایت ښاروالي ریاست سره تفاهم لیک او اړیکې جوړول.
د بنسټیزو تاسیساتو انکشاف او په کمې او کیفي لحاظ د مؤسسي				
II	IS	۹	۸	۸



علمي کادرونو او اداري کارمندانو او محصلین لپاره د مسلکي زده کړو او لنډ مهاله ورکشاپونو داتر سوي وي.	د اړوند مرکز لپاره د لازمو وسایلو آماده کولو مصارف	د کیفیت لوړولو په برخه کې د پروگرامونو مصارف	د نوي او عصري ټکنالوژي سره بلدتیا اړینه تدریس کې ورڅخه استفاده.
50000000			د ICT مرکز له خوا څخه د روزنیز پروگرامونو مصارف.
	3000000		2500000
3-4%	0%	0%	3-4%
0%	50%	50%	0%
66%	0%	0%	0%
0%	50%	50%	66%
1402/12/29	1402/12/20	1402/12/20	1402/12/20
1402/12/20	1402/12/10	1402/12/10	1402/12/10
1402/11/2	1402/1/15	1402/1/15	1402/1/15
د لږو زده کړو وزارت	د لږو زده کړو وزارت	د لږو زده کړو وزارت	د لږو زده کړو وزارت
مالي او اداري معاون	علمي معاون او د تضمین کیفیت امر	علمي معاون او د تضمین کیفیت امر	د معلوماتي ټکنالوژي مسؤلین
بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي
3	4	4	3
د مسلکي زده کړو د انکشاف د مرکز د جوړیدو د پیشرفت سلنه	د اړوندونکو پروگرامونو تعداد	د اړوندونکو پروگرامونو تعداد	د اړوندونکو پروگرامونو تعداد
په مؤسسه کې د مسلکي زده کړو د انکشاف مرکز ایجادول.	استادانو او اداري کارمندانو ته د کیفیت لوړوي په موخه معلوماتي پروگرامونه برابرول.	استادانو او اداري کارمندانو ته د کیفیت لوړوي په موخه معلوماتي پروگرامونه برابرول.	د بریښنايي زده کړو په موخه استادانو ته د ICT مرکز له لاري روزنیز پروگرامونه برابرول.
د معلوماتي ټکنالوژي وده، پراختیا او د بنسټیزو تاسیساتو انکشاف	د علمي او څېړنیزو پروگرامونو پراختیا او د کیفیت د لوړوي او اعتبار ورکولو پروسې پرمخ وړول	د علمي او څېړنیزو پروگرامونو پراختیا او د کیفیت د لوړوي او اعتبار ورکولو پروسې پرمخ وړول	د معلوماتي ټکنالوژي وده، پراختیا او د بنسټیزو تاسیساتو انکشاف
1	5	5	5

د محصولاتو تحقیقی ظرفیت په لوړې شوې وي.	د محصلانو تحقیقی ظرفیت په لوړې شوې وي.	د مؤسسي کادري غړو په تحقیقی ظرفیت لوړې شوې وي.	په مؤسسه کښې په څېړنیز فعالیتونه زيات شوي وي.	د سکټوري ادارو په مرسته په حقیقی څېړنې سوي وی او ستونزو ته په حل لاري پيدا سوی وي.
د څېړنو د ترسره کولو په وخت کښې د لازمې سهولتونو برابرول.	د څېړنو د ترسره کولو په وخت کښې د ترسره کولو لپاره لازم مصارف	500000	د څېړنو د ترسره کولو په وخت کښې د لازمې سهولتونو برابرول.	د څېړنو د ترسره کولو په وخت کښې د لازمې سهولتونو برابرول.
70000	200000	150000	200000	200000
0%	0%	0%	0%	0%
50%	50%	50%	50%	50%
0%	0%	0%	50%	0%
50%	50%	0%	0%	50%
1402/12/20	1402/12/25	1402/12/29	1402/12/29	1402/12/29
1402/12/12	1402/12/11	1402/12/9	1402/12/9	1402/12/9
1402/1/17	1402/1/15	1402/1/10	1402/1/10	1402/1/2
د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت	د لوړو زده کړو وزارت
علمي معاون او د څېړنيز مرکز مسؤل	علمي معاون او د څېړنيز مرکز مسؤل	علمي معاون او د څېړنيز مرکز مسؤل	علمي معاون او د څېړنيز مرکز مسؤل	علمي معاون او د څېړنيز مرکز مسؤل
بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي	بشري مالي او تخنیکي
100%	100%	100%	100%	100%
محصلينو ته د څېړنو په برخه کې د استاڼيارو	د تحقیق اړوند د بهرنیو او داخلي ترننگونو د پيشرفت سلنه	د څېړنو د راجولو اړوند پروگرامونو سلنه	د څېړنو په برخه کې د مرستو سلنه	د څېړنو په برخه کې د مرستو سلنه
د محصلينو سره د څېړنو په برخه کې استاڼياري برابرول.	استادانو ته د تحقیق په برخه کې د بهرني او داخلي ترننگونو برابرول.	د مؤسسې په کچه د څېړنو راجول.	په زابل ولايت کې د سکټوري او اړونده ادارو سره د څېړنو په برخه کې	په زابل ولايت کې د سکټوري او اړونده ادارو سره د څېړنو په برخه کې
19	20	21	22	23





								د انگلیسی ژبې د زده کړې په برخه کې د سیمې ځوان نسل ته د زده کړو زمینه برابروول.	
								د اړوند څانګې لپاره د لازمې توکو د آماده کولو مصارف	
54150000		6000000		8000000		3000000		3000000	
2380000									
56530000									
		0%		0%		0%		0%	
		50%		0%		50%		50%	
		50%		45%		0%		0%	
		0%		57%		50%		50%	
1402/12/29		1402/12/29		1402/12/29		1402/12/29		1402/12/29	
1402/12/19		1402/12/19		1402/12/19		1402/12/19		1402/12/20	
1402/4/25		1402/1/25		1402/1/25		1402/1/25		1402/1/15	
د لوړو زده کړو وزارت		د لوړو زده کړو وزارت		د لوړو زده کړو وزارت		د لوړو زده کړو وزارت		د لوړو زده کړو وزارت	
علمي معاون		علمي معاون		علمي معاون		علمي معاون او د څېړنيز مرکز مسؤل		علمي معاون او د ښوونې او روزنې پوهنځي رئيس	
بشري مالي او تخنیکي		بشري مالي او تخنیکي		بشري مالي او تخنیکي		بشري مالي او تخنیکي		بشري مالي او تخنیکي	
2		7		100%		100%		100%	
دوکتورای ته د لېږل شویو استادانو سلنه		د استادانو ظرفیت لوړول د دوکتورا تر کچې پورې.		د استادانو ظرفیت لوړول د ماسټري تر کچې پورې.		د تاریخ څانګې د ایجاد سلنه		د انگلیسی څانګې د ایجاد د پېشرت سلنه	
د استادانو ظرفیت لوړول د دوکتورا تر کچې پورې.		د استادانو ظرفیت لوړول د ماسټري تر کچې پورې.		د استادانو ظرفیت لوړول د ماسټري تر کچې پورې.		د تاریخ څانګې د ایجاد سلنه		په ښوونه او روزنه پوهنځي کې انگلیسی څانګه ایجادول.	
د غوره تحصیلي او څېړنيزو خدمتونو د وړاندې کولو له پاره د متخصصو کادرونو جذب، ګارنه او پالنه		د غوره تحصیلي او څېړنيزو خدمتونو د وړاندې کولو له پاره د متخصصو کادرونو جذب، ګارنه او پالنه		د غوره تحصیلي او څېړنيزو خدمتونو د وړاندې کولو له پاره د متخصصو کادرونو جذب، ګارنه او پالنه		د غوره تحصیلي او څېړنيزو خدمتونو د وړاندې کولو له پاره د متخصصو کادرونو جذب، ګارنه او پالنه		د بنسټيزو تاسیساتو انکشاف او په کسې او کيفي لحاظ د مؤسسې پراختیا	
26		25		24		23		22	

مجموعه

میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې د ۱۴۰۲ هـ ل کال تطبیقي پلان د ستراتیژیک پلان د کمیټې له لوري په (۱۴۰۲/۱۱/۳۰) نیټه او په (۱) گڼه پروتوکول کې ثبت او د تائید وړ دی.

الحاج روح الله «مشال»
دستور تیزو کړنې د کمیټې آمر

میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې پنځه کلن (۱۴۰۵ - ۱۴۰۱ هـ ل) ستراتیژیک پلان د مؤسسې د علمي شورا له لوري په (۱۴۴۴/۹/۱۵) نیټه او په (۵) گڼه پروتوکول کې ثبت او د تائید وړ دی.

الحاج روح الله «مشال»
میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس

